

Jadwal Pemilu Kada

Contributed by Administrator
Wednesday, 10 February 2010
Last Updated Thursday, 01 April 2010

TAHAPAN, PROGRAM
DAN JADWAL

PEMILU GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SUMBAR 2010

I

TAHAP PERSIAPAN

1 Juli s/d 15 November 2010

II

TAHAP PELAKSANAAN

1

Pemutakhiran Data Pemilih

12 Juli 2008 - 5 April 2009

1)

Penerimaan DP4 dari Pemda

8 Februari s/d 1 Maret 2010

2)

Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih

2 Maret s/d 21 Maret 2010

3)

Pengesahan dan Pengumumam DPS

1 April s/d 21 April 2010

4)

Perbaikan DPS

31 Maret s/d 29 April 2010

5)

Penetapan DPT

30 April 2010

2

Pencalonan

01-Mar-10 s/d 30-Apr-10

1)

Pengumuman dan Penyerahan dokumen dukungan
calon perseorangan

01-Mar-10 s/d 05-Mar-10

2)

Verifikasi Calon Perseorangan

02-Mar-10 s/d 01-Apr-10

3)

Pengumuman dan Pendaftaran Pasangan Calon
Kada oleh

Parpol/Gabungan Parpol dan Calon
Perseorangan

02-Apr-10 s/d 08-Apr-10

4)

Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan
pasangan calon Kada

03-Apr s/d 10-Apr-10

5)

Penelitian Administrasi syarat pengajuan
dan syarat dukungan

calon perseorangan

03-Apr-10 s/d 14-Apr-10

6)

Penyampaian dan Pemberitahuan hasil penelitian

14-Apr-10 s/d 18-Apr-10

7)

Perbaiki kelengkapan/syarat pasangan calon
dan penambahan dukungan

calon perseorangan

14-Apr-10 s/d 24-Apr-10

8)

Verifikasi tambahan dukungan calon
perseorangan dan

penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan
persyaratan pasangan calon

14-Apr-10 s/d 25-Apr-10

9)

Pengumuman Pasangan Calon yang memenuhi syarat

25-Apr-10 s/d 27-Apr-10

10)

Penetapan, penentuan nomor urut dan pengumuman pasangan calon Kada

26-Apr-10 s/d 30-Apr-10

3

Percetakan dan Pendistribusian

25 Februari s/d 29 Juni 2010

1)

Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian

31 Maret 2010 s/d 30 April 2010

2)

Pencetakan dan pendistribusian

1 Mei 2010 d/d 28 Juni 2010

3)

Penerimaan
surat suara, serta alat dan
kelengkapan

1 Juni 2010 s/d 28 Juni 2010

4

Kampanye dan Masa Tenang

30 Mei s/d 29 Juni 2010

5

Pemungutan dan Penghitungan Suara

30-Jun-10

a. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

30-Jun-10 s/d
15-Jul-10

b. Pelantikan dan Sumpah Janji

15-Agust-10

III

TAHAP PENYELESAIAN

10 Juli s/d 15 November 2010

Sumber:

Kep-KPU-SB Nomor 06 /Kpts/KPU-Prov-003/2010
Tentang
Tahapan , Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan
Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010